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Redakeja

Tlustrowanego Tygodnika Powiatowepo

W odpowiedzi na maila w sprawie listu czytelnika, informuje:

Pierwszy przetarg na budowe kompleksu sportowego przy ulicy Sportowej w Wieruszowie zostat oglo-
szony dnia 28.12.2017 r. Postepowanie przetargowe w dniu 05.02.2018 r. zostato uniewaznione, po-
niewaz wptynely dwie oferty z zaoferowanymi kwotami przewyiszajgcymi kwote jaka zamawiajgcy ra-
mierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia. (Zrédto: bip UM w Wieruszowie).

Kolejny przetarg na budowe boiska sportowego zostat rozstrzygniety w dniu 27 kwietnia 2018 r.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz warunkami zawartymi w postepowaniu przetargowym zo-
stafa zawarta umowa z wykonawca.

Termin zakoriczenia realizacji inwestycji zostat w postepowaniu przetargowym okreslony na dziet
30 listopada 2019 r.

Przez termin zakoficzenia zadania inwestycyjnego rozumie sig date uzyskania ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie obiekty sportowego.

Wszystkie te dokumenty dostepne 53 na stronie internetowe;:

http://bip3.wol<iss.pI/wieruszowm/bip/zamowienia-publiczne/przetargi-ZO?LB.html.

Termin zakoriczenia realizacji inwestycji zawarty w umowie z wykonawca nie byt nigdy weze-
$niej zmieniany czy wydtuzany.

Zgodnie z ogbinodostepnymi warunkami realizacji inwestycji, zmiana terminu wykonania zamdwienia
moze nastapié¢ m.in. w przypadku:

- przerwy realizacji zamdwienia na skutek dziatar podmiotéw trzecich np. przediuzenie termindw Wy
dania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych badari, ekspertyz, uzgodniert
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

- koniecznosci wykonania prac dodatkowych, ktére bedg niezbedne dia prawidiowej realizacji przed-
miotu zamdwienia, a ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie skfadania oferty,

- Czasowego wstrzymania prac przez zamawiajgcego.

- konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lu
fikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

- niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydro
lizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zaméwienia.
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zmiany technologiczne] wykonania danego zakresu przedmiotu umowy lub zmiane zakresu przedmiotu
umowy lub zmiane materiatéw w zakresie niezbednym do wykonania umowy.

W zwigzku z powyzszym, wniosek o przediuzenie terminu realizacji inwestycji wykonawca ztozyt mie-
dzy innymi z uwagi na: koniecznoéé realizacji w trakcie zadania dodatkowych prac np.: projektow za-
miennych w branzy elektrycznej, architektury budynku, fundamentéw budynkéw, monitoringu, insta-
lacji CO, wentylacji, wzmocnienia réinicy poziomu wzdtyz ulicy Sportowej, a takze dodatkowych prac
t. J. : wycinki drzew, wykonania muréw oporowych, wykonania klatki dia kibicow i gosci, wykonania
zewngtrznego nagtodnienia obiektéw, wykonanie zasilenia z WLZ.

Zmiana kosztow realizacji zadania zwigzana jest z dodatkowymi pracami, ktdre nie byly uwzglednione
w warunkach zaméwienia, a z punktu widzenia zamawiajqcego s konieczne do wykonania.

Ponadto informuje, iz realizacja inwestycji pn. ,Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Sportowe]
w Wieruszowie” nadzorowana jest nie tyiko przez pracownikéw Urzedu Miejskiego w Wieruszowie, ale
rowniez przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — Pana Cezarego linickiego, reprezentujgcego firme
AMIBUD z Pieriska.

Wszelkie warunki techniczne oraz merytoryczne wykonania inwestycji znajdujg sig na wspomniane]
powyzej stronie internetowej w ogloszeniu o zamdéwieniu.

Z powazaniem
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